

		Q.E.	Q.E.	Q.E.	Q.E. (antico Prà della Fiera) piazza Albino Bonetto	Q.E.	Q.E.	Q.E.	Q.E.	Q.E.	TOTALE QE	TOTALE	Q.E.	
A)	Spese per lavori	via Roma	affidamento	perizia		affidamento	perizia	via Signoria	affidamento	perizia		affidamento	perizia	DIFFERENZE
	A1) Importo lavori	26.050,42 €	23.432,35 €	27.626,72 €	20.434,60 €	18.380,92 €	20.666,10 €	19.067,34 €	17.151,07 €	24.070,57 €	65.552,36 €	58.964,34 €	72.363,39 €	13.399,05 €
	A2) Oneri per la sicurezza	700,00 €	700,00 €	700,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
	Totale Importo Lavori a base d'appalto	26.750,42 €	24.132,35 €	28.326,72 €	20.734,60 €	18.680,92 €	20.966,10 €	19.267,34 €	17.351,07 €	24.270,57 €	66.752,36 €	60.164,34 €	73.563,39 €	13.399,05 €
B)	Somme disposizione dell'amministrazione													
	B1a) I.V.A. al 4%	1.070,02 €	965,29 €	1.133,07 €							1.070,02 €	965,29 €	1.133,07 €	167,77 €
	B1b) I.V.A. al 22%				4.561,61 €	4.109,80 €	4.612,54 €	4.238,81 €	3.817,24 €	5.339,53 €	8.800,43 €	7.927,04 €	9.952,07 €	2.025,03 €
	B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	535,01 €	535,01 €	535,01 €	414,69 €	414,69 €	414,69 €	385,35 €	385,35 €	385,35 €	1.335,05 €	1.335,05 €	1.335,05 €	
	B3) Costi per sottoservizi ed allacci				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	B4) Contributo ANAC										30,00 €	30,00 €	30,00 €	
	B5) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	1.644,55 €	1.644,55 €	1.644,55 €	289,10 €	289,10 €	289,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.933,65 €	1.933,65 €	1.933,65 €	0,00 €
	Totale somme a disposizione dell'amministr.ne	3.249,58 €	3.144,85 €	3.312,63 €	9.265,40 €	8.813,59 €	9.316,33 €	4.624,16 €	4.202,58 €	5.724,87 €	17.139,14 €	16.161,03 €	18.353,83 €	2.192,80 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	30.000,00 €	27.277,20 €	31.639,35 €	30.000,00 €	27.494,51 €	30.282,43 €	23.891,50 €	21.553,65 €	29.995,44 €	83.891,50 €	76.325,37 €	91.917,22 €	15.591,85 €